

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10085378

«Организация системы практик цифрового образования в Старооскольском городском округе  
(«Практики цифрового образования»»)

### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b> Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию	
<b>Руководитель проекта:</b> Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования»	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		Создание и организация работы ресурсного центра по цифровому образованию на базе МБУ ДПО «СОИРО»	228	21.01.2019	13.12.2019	Отчет об окончании блока работ	Поляков Д.Д.
1.1.	Р	Разработка положения о ресурсном центре	30	21.01.2019	01.03.2019	Положение о ресурсном центре	Богомолова Ю.А.
1.2.	П	Утверждение положения о ресурсном центре	25	04.03.2019	05.04.2019	Приказ	Богомолова Ю.А.
1.3.	Р	Разработка положения о муниципальной сетевой площадке	30	21.01.2019	01.03.2019	Положение о муниципальной сетевой площадке	Богомолова Ю.А.
1.4.	П	Утверждение положения о муниципальной	25	04.03.2019	05.04.2019	Приказ	Богомолова Ю.А.

		сетевой площадке					
1.5.	Р	Корректировка положения о педагогических статусах	30	21.01.2019	01.03.2019	Положение о педагогических статусах	Бондаренко О.В.
1.6.	П	Утверждение положения о педагогических статусах	25	04.03.2019	05.04.2019	Приказ	Бондаренко О.В.
1.7.	Р	Разработка и утверждение программы деятельности ресурсного центра	15	11.02.2019	01.03.2019	Приказ	Удовин В.Н.
1.8.	Р	Разработка диагностического инструментария по оценке ИТ-компетенций педагогических работников и обучающихся	20	21.01.2019	15.02.2019	Аналитическая справка	Степучева Г.А.
1.9.	Р	Проведение мониторинга уровня сформированности ИТ-компетенций педагогических работников и обучающихся	10	18.02.2019	01.03.2019	Аналитическая справка	Бондаренко Р.П.
1.10.	Р	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ»	15	11.02.2019	01.03.2019	Приказ	Кукулин С.С.
1.11.	П	Обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ»	15	11.03.2019	29.03.2019	Приказ	Ожеред М.Ю.
1.12.	П	Проведение муниципального конкурса электронных плакатов «Лучший ИТ-педагог»	35	01.04.2019	24.05.2019	Приказ	Удовин В.Н.
1.13.	П	Проведение муниципального конкурса ЭОР «Учитель – учителю»	39	07.10.2019	29.11.2019	Приказ	Удовин В.Н.
1.14.	П	Проведение муниципального конкурса	34	07.10.2019	22.11.2019	Приказ	Тюренкова Л.Н.

		профессионального мастерства педагогов «Лучший урок / занятие с применением ЦОП ЛЕСТА, ЦОС МЭО»					
1.15.	П	Создание Интернет-ресурса «Лучшие практики цифрового образования»	148	17.05.2019	06.12.2019	Скриншот	Бондаренко Р.П.
1.16.	Р	Проведение межрегиональной научно-практической конференции по цифровому образованию	20	30.09.2019	25.10.2019	Приказ, фотоотчет	Ожеред М.Ю.
1.17.	Р	Проведение мониторинга уровня сформированности IT-компетенций педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений округа	15	25.11.2019	13.12.2019	Аналитическая справка	Бондаренко Р.П.
<b>2.</b>		<b>Организация работы опорных школ по апробации российской цифровой образовательной платформы ЛЕСТА (ЦОП ЛЕСТА) МАОУ «СПШ №33», МБОУ «СОШ №30»</b>	<b>169</b>	<b>04.03.2019</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Поляков Д.Д.</b>
2.1.	Р	Разработка и утверждение плана работы опорной школы МАОУ «СПШ №33»	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Ишкова И.Н.
2.2.	Р	Разработка и утверждение плана работы опорной школы МБОУ «СОШ №30»	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Трубина Л.А.
2.3.	П	Разработка уроков с применением ЦОП ЛЕСТА в рамках деятельности опорной школы МАОУ «СПШ №33»	30	11.03.2019	19.04.2019	Аналитическая справка	Литке Н.В.
2.4.	П	Разработка уроков с применением ЦОП ЛЕСТА в рамках деятельности опорной школы МБОУ «СОШ №30»	30	11.03.2019	19.04.2019	Аналитическая справка	Русанова О.Б.
2.5.	Р	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОП ЛЕСТА в образовательной деятельности на базе МАОУ «СПШ №33»	15	11.03.2019	29.03.2019	Приказ, фотоотчет	Ишкова И.Н.
2.6.	Р	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОП ЛЕСТА в	19	07.10.2019	31.10.2019	Методические рекомендации	Литке Н.В.

		образовательной деятельности				по цифровому образованию	
<b>3.</b>		<b>Организация работы муниципальной сетевой площадки (МСП) по апробации цифровой образовательной среды МЭО (ЦОС МЭО) на базе 7 ОУ и 4 ДОУ</b>	<b>184</b>	<b>11.02.2019</b>	<b>01.11.2019</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Поляков Д.Д.</b>
3.1.	Р	Разработка и утверждение программы деятельности МСП по апробации ЦОС МЭО	15	11.02.2019	01.03.2019	Приказ	Удовин В.Н.
3.2.	Р	Разработка и утверждение плана работы МАОУ «ОК «Лицей №3» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Котарева В.И.
3.3.	Р	Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №5 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Гринева Л.Д.
3.4.	Р	Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №16 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Полева Н.В.
3.5.	Р	Разработка и утверждение плана работы МАОУ «СОШ №24 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Кладова О.И.
3.6.	Р	Разработка и утверждение плана работы МАОУ «СОШ №27 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Боева Е.Л.
3.7.	Р	Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №30» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Трубина Л.А.
3.8.	Р	Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №34 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Тулинова Н.В.
3.9.	Р	Разработка и утверждение плана работы МБДОУ ДС №31 «Журавлик» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Хлынова Л.А.
3.10.	Р	Разработка и утверждение плана работы	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Баранникова Т.Н.

		МБДОУ ДС №44 «Золушка» в рамках МСП ЦОС МЭО					
3.11.	Р	Разработка и утверждение плана работы МБДОУ ДС №68 «Ромашка» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Позднякова И.Г.
3.12.	Р	Разработка и утверждение плана работы МБДОУ «Лапыгинский детский сад «Пчелка» в рамках МСП ЦОС МЭО	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Бобрышева Н.С.
3.13.	П	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «ОК «Лицей №3»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Ровенских М.А.
3.14.	П	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №5 с УИОП»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Асеева Д.Н.
3.15.	П	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Савченко О.В.
3.16.	П	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «СОШ №24 с УИОП»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Колесникова Е.А.
3.17.	П	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «СОШ №27 с УИОП»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Щепеткова Е.А.
3.18.	П	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №30»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Русанова О.Б.
3.19.	П	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №34 с УИОП»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Мурогова И.Н.
3.20.	П	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №31	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Хлынова Л.А.

		«Журавлик»					
3.21.	П	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №44 «Золушка»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Баранникова Т.Н.
3.22.	П	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №68 «Ромашка»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Позднякова И.Г.
3.23.	П	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ «Лапыгинский детский сад «Пчелка»	20	02.09.2019	27.09.2019	Аналитическая справка	Бобрышева Н.С.
3.24.	Р	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «ОК «Лицей №3»	5	28.10.2019	01.11.2019	Приказ, фотоотчет	Котарева В.И.
3.25.	Р	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «СОШ №24 с УИОП»	5	28.10.2019	01.11.2019	Приказ, фотоотчет	Кладова О.И.
3.26.	Р	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МБОУ «СОШ №34 с УИОП»	5	28.10.2019	01.11.2019	Приказ, фотоотчет	Тулинова Н.В.
3.27.	Р	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП»	5	28.10.2019	01.11.2019	Приказ, фотоотчет	Боева Е.Л.
3.28.	Р	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения	5	28.10.2019	01.11.2019	Приказ, фотоотчет	Котенева Н.В.
3.29.	Р	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в	19	07.10.2019	31.10.2019	Методические рекомендации	Асеева Д.Н.

		образовательной деятельности МБОУ «СОШ №5 с УИОП»				по цифровому образованию	
3.30.	Р	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП»	19	07.10.2019	31.10.2019	Методические рекомендации по цифровому образованию	Савченко О.В.
3.31.	Р	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №30»	19	07.10.2019	31.10.2019	Методические рекомендации по цифровому образованию	Русанова О.Б.
3.32.	Р	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения	19	07.10.2019	31.10.2019	Методические рекомендации по цифровому образованию	Волкова Н.Г.
<b>4.</b>		<b>Организация работы муниципальной сетевой площадки по 3D-моделированию</b>	<b>203</b>	<b>11.02.2019</b>	<b>29.11.2019</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Поляков Д.Д.</b>
4.1.	Р	Разработка и утверждение программы деятельности МСП по 3D-моделированию	15	11.02.2019	01.03.2019	Приказ	Спесивцева Г.А.
4.2.	Р	Разработка плана работы МАОУ «ОК «Лицей №3» в рамках МСП по 3D-моделированию	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Котарева В.И.
4.3.	Р	Разработка плана работы МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» в рамках МСП по 3D-моделированию	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Ковальчук О.А.
4.4.	Р	Разработка плана работы МБДОУ ДС №72 «Акварель» в рамках МСП по 3D-моделированию	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Чуева Е.В.
4.5.	П	Организация образовательной деятельности по познавательному развитию с использованием 3D-ручек на базе МБДОУ ДС №72 «Акварель»	64	02.09.2019	29.11.2019	Аналитическая справка	Чуева Е.В.
4.6.	П	Подготовка документов на присвоение	19	04.03.2019	29.03.2019	Справка	Гребнев В.Б.

		педагогического статуса Гребневу В.Б.					
4.7.	П	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Светозарову В.А.	19	04.03.2019	29.03.2019	Справка	Светозаров В.А.
4.8.	П	Присвоение педагогического статуса Гребневу В.Б., Светозарову В.А.	20	01.04.2019	26.04.2019	Приказ	Бондаренко О.В.
4.9.	Р	Проведение мастер-класса по методике обучения 3D-моделированию	10	23.09.19	04.10.19	Приказ, фотоотчет	Гребнев В.Б.
4.10.	Р	Проведение мастер-класса по методике обучения 3D-моделированию в дошкольном образовании с использованием 3D-ручек	10	13.05.19	24.05.19	Приказ, фотоотчет	Гребнев В.Б.
4.11.	П	Проведение муниципального конкурса для обучающихся по разработке междисциплинарных проектов с использованием 3D-моделирования	40	30.09.19	22.11.19	Приказ	Светозаров В.А.
4.12.	П	Проведение муниципального соревнования учащихся по 3D-моделированию	30	08.04.19	17.05.19	Приказ	Гребнев В.Б.
4.13.	Р	Разработка кейса образовательных развивающих ситуаций с использованием 3D-ручек	19	03.06.2019	28.06.2019	Аналитическая справка	Сбитнева Е.П.
4.14.	Р	Разработка методических рекомендаций по методике обучения 3D-моделированию	19	07.10.2019	31.10.2019	Методические рекомендации	Гребнев В.Б.
<b>5.</b>		<b>Организация работы муниципальной сетевой площадки по созданию цифрового видео</b>	<b>183</b>	<b>11.02.2019</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Поляков Д.Д.</b>
5.1.	Р	Разработка и утверждение программы деятельности МСП по созданию цифрового видео	15	11.02.2019	01.03.2019	Приказ	Бондаренко Р.П.
5.2.	Р	Разработка плана работы МАОУ «СОШ №40» в рамках МСП по созданию цифрового видео	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Филимонова А.Г.
5.3.	Р	Разработка плана работы МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» в рамках МСП по созданию	4	04.03.2019	07.03.2019	Приказ	Толстых О.А.

		цифрового видео					
5.4.	П	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Бойко В.Н.	19	04.03.2019	29.03.2019	Справка	Бойко В.Н.
5.5.	П	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Бойко О.А.	19	04.03.2019	29.03.2019	Справка	Бойко О.А.
5.6.	П	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Черниковой Ю.А.	19	04.03.2019	29.03.2019	Справка	Черникова Ю.А.
5.7.	П	Присвоение педагогического статуса Бойко В.Н., Бойко О.А., Черниковой Ю.А.	20	01.04.2019	26.04.2019	Приказ	Бондаренко О.В.
5.8.	Р	Проведение мастер-класса для педагогических работников по методике обучения созданию цифрового видео	15	30.09.2019	18.10.2019	Приказ, фотоотчет	Бойко В.Н.
5.9.	Р	Проведение мастер-класса для педагогических работников по методике обучения созданию цифрового видео	15	11.03.2019	29.03.2019	Приказ, фотоотчет	Черникова Ю.А.
5.10.	П	Проведение муниципального конкурса для обучающихся по созданию цифрового видео	30	16.09.2019	25.10.2019	Приказ	Бойко О.А.
5.11.	Р	Разработка методических рекомендаций по созданию цифрового видео с учащимися общеобразовательных учреждений	19	07.10.2019	31.10.2019	Методические рекомендации по цифровому образованию	Бойко О.А.
5.12.	Р	Разработка методических рекомендаций по созданию цифрового видео с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений	19	07.10.2019	31.10.2019	Методические рекомендации по цифровому образованию	Сбитнева Е.П.
<b>6.</b>		<b>Организация взаимодействия с социальным партнером – СТИ НИТУ «МИСиС»</b>	<b>69</b>	<b>21.01.2019</b>	<b>30.04.2019</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Поляков Д.Д.</b>
6.1.	П	Проведение фестиваля по робототехнике для обучающихся	35	21.01.2019	11.03.2019	Приказ	Михайлюк Е.А.
6.2.	Р	Проведение практико-ориентированного семинара для учителей информатики	20	01.04.2019	26.04.2019	Приказ, фотоотчет	Ерёменко Ю.И.
6.3.	П	Организация работы школы	30	04.02.2019	18.03.2019	Приказ	Ерёменко Ю.И.

		робототехники для школьников					
6.4.	П	Организация работы научно-практического семинара для школьников	22	01.04.2019	30.04.2019	Приказ	Глущенко А.И.
6.5.	П	Проведение Всероссийского конкурса творческих работ web-сайтов обучающихся «Мои увлечения»	30	21.01.2019	01.03.2019	Приказ	Ерёменко Ю.И.
<b>И т о г о:</b>			228	21.01.2019	13.12.2019		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	Прочие
<b>1.</b>	<b>Создание и организация работы ресурсного центра по цифровому образованию на базе МБУ ДПО «СОИРО»</b>	20,1	0	0	20,1	0	0	0
1.11.	Обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ»	20,1	0	0	20,1	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Организация работы опорных школ по апробации российской цифровой</b>	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	Прочие
	<b>образовательной платформы ЛЕСТА (ЦОП ЛЕСТА) МАОУ «СПШ №33», МБОУ «СОШ №30»</b>							
<b>3.</b>	<b>Организация работы муниципальной сетевой площадки (МСП) по апробации цифровой образовательной среды МЭО (ЦОС МЭО) на базе 7 ОУ и 4 ДОУ</b>	6,4	0	0	0	6,4	0	0
3.20.	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №31 «Журавлик»	1,6	0	0	0	1,6	0	0
3.21.	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №44 «Золушка»	1,6	0	0	0	1,6	0	0
3.22.	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №68 «Ромашка»	1,6	0	0	0	1,6	0	0
3.23.	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ	1,6	0	0	0	1,6	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	Прочие
	«Лапыгинский детский сад «Пчелка»							
4.	<b>Организация работы муниципальной сетевой площадки по 3D-моделированию</b>	8	0	0	0	8	0	0
4.5.	Организация образовательной деятельности по познавательному развитию с использованием 3D-ручек на базе МБДОУ ДС №72 «Акварель»	8	0	0	0	8	0	0
5.	<b>Организация работы муниципальной сетевой площадки по созданию цифрового видео</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Организация взаимодействия с социальным партнером – СТИ НИТУ «МИСиС»</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Итого:</b>	<b>34,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,1</b>	<b>14,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Вовлечено недостаточное	Недостижение цели проекта	1. Мониторинг мотивации обучающихся.	Бондаренко Р.П., методист МБУ ДПО «СОИРО»	Проведение дополнительных конкурсных мероприятий по

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления
	количество обучающихся в активную практику применения цифровых образовательных технологий		2. Проведение мотивационных мероприятий.		цифровому образованию для обучающихся
2.	Вовлечено недостаточное количество педагогических работников в активную практику применения цифровых образовательных технологий	Недостижение цели проекта	1. Дополнительный мониторинг уровня сформированности ИТ-компетентности педагогических работников. 2. Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками, индивидуальные беседы	Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»	Проведение дополнительных практико-ориентированных семинаров по цифровому образованию.
3.	Присвоено недостаточное количество педагогических статусов по цифровому образованию педагогическим работникам образовательных организаций округа	Недостижение результата проекта	1. Анализ достижений педагогов на предмет соответствия критериям педагогических статусов. 2. Индивидуальная работа с педагогами.	Бондаренко О.В., руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО»	Проведение коучинг-семинаров для педагогов
4.	Несо согласованность действий	Срыв сроков реализации проекта	Проведение рабочих совещаний по разработке	Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»	Разработка оперативного плана взаимодействия участников

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления
	педагогических работников, участвующих в проекте		единых требований		проекта

### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «29» декабря 2018 № 236-ро
2.	Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО»		Руководитель проекта	
3.	Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Администратор проекта, член рабочей группы (Р, П)	
4.	Бондаренко О.В., руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО»		Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р, П)	
5.	Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р)	
6.	Бондаренко Ольга Владимировна, руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р, П)	
7.	Волкова Наталья Георгиевна, методист МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р)	
8.	Котенева Надежда Валерьевна, заместитель начальника отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р)	
9.	Кукулин Сергей Сергеевич, заместитель директора МБУ		Член рабочей группы (Р)	

	ДПО «СОИРО»		
10.	Ожеред Марина Юрьевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (П)
11.	Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р)
12.	Спесивцева Галина Александровна, методист МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р)
13.	Степучева Галина Анатольевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (Р)
14.	Тюренкова Лариса Николаевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (П)
15.	Асеева Диана Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №5 с УИОП»		Член рабочей группы (Р и П)
16.	Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 44 «Золушка»		Член рабочей группы (Р и П)
17.	Бобрышева Наталья Сергеевна, заведующий МБДОУ «Лапыгинский ДС «Пчёлка»		Член рабочей группы (Р и П)
18.	Боева Елена Лазаревна, директор МБОУ «СОШ № 27 с УИОП»		Член рабочей группы (Р)
19.	Бойко Вадим Николаевич, педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 40»		Член рабочей группы (Р и П)
20.	Бойко Ольга Анатольевна, педагог дополнительного		Член рабочей группы (Р и П)

	образования MAOY «COШ № 40»			
21.	Глуценко Антон Игоревич, доцент, заместитель заведующего кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС»			Член рабочей группы (П)
22.	Гребнев Владимир Борисович, педагог дополнительного образования ОДО «ЦДТ «Креатив» MAOY «OK «Лицей №3»			Член рабочей группы (Р и П)
23.	Гринева Людмила Дмитриевна, директор МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»			Член рабочей группы (Р)
24.	Ерёменко Юрий Иванович, декан ФАИТ, заведующий кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС»			Член рабочей группы (П)
25.	Ишкова Ирина Николаевна, директор MAOY «СПШ № 33»			Член рабочей группы (Р)
26.	Кладова Ольга Ивановна, директор MAOY «СОШ № 24 с УИОП»			Член рабочей группы (Р)
27.	Ковальчук Ольга Александровна, директор МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2»			Член рабочей группы (Р)
28.	Колесникова Евгения Александровна, заместитель директора MAOY «СОШ №24 с УИОП»			Член рабочей группы (П)
29.	Котарева Валентина Ивановна, директор MAOY «OK «Лицей № 3»			Член рабочей группы (Р)
30.	Литке Наталья Владимировна,			Член рабочей группы (Р, П)

	заместитель директора МАОУ «СПШ № 33»		
31.	Михайлюк Екатерина Андреевна, доцент кафедры АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС»		Член рабочей группы (П)
32.	Мурогова Ирина Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №34 с УИОП»		Член рабочей группы (П)
33.	Позднякова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»		Член рабочей группы (Р, П)
34.	Полева Наталия Викторовна, директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»		Член рабочей группы (Р)
35.	Ровенских Марина Анатольевна, заместитель директора МАОУ «ОК «Лицей №3»		Член рабочей группы (П)
36.	Русанова Ольга Борисовна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 30»		Член рабочей группы (Р, П)
37.	Савченко Оксана Валерьевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП»		Член рабочей группы (Р, П)
38.	Светозаров Владимир Алексеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2»		Член рабочей группы (П)
39.	Толстых Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ ДС №11 «Звездочка»		Член рабочей группы (Р)
40.	Трубина Лариса Азизовна, директор МБОУ «СОШ № 30»		Член рабочей группы (Р)
41.	Тулинова Наталья Викторовна,		Член рабочей группы (Р)

	директор МБОУ «СОШ № 34 с УИОП»			
42.	Филимонова Анна Гавриилловна, директор МАОУ «СОШ № 40»		Член рабочей группы (Р)	
43.	Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»		Член рабочей группы (Р, П)	
44.	Черникова Юлия Александровна, воспитатель МАДОУ ДС №11 «Звездочка»		Член рабочей группы (Р, П)	
45.	Чуева Елена Викторовна, заведующий МБДОУ ДС №72 «Акварель»		Член рабочей группы (Р)	
46.	Щепеткова Елена Анатольевна, заместитель директора МАОУ «СОШ №27 с УИОП»		Член рабочей группы (П)	

### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально